

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಹೆಚ್. ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ : 183(11)
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕವಟಗಿಮರ ಮಹಾಂತೇಶ್
 ಮಲ್ಲಿಕಾಜುರ್ನ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 14-09-2021
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	<p>ಎಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವಿಂತಿಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವರ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಆರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಬೆಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವೇಗ ಪಡೆಯಿದೆಲ್ಲ ಕಾರಣವೇನು:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ಸಾಫ್ಟ್‌ವರ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನವು ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲನೆ ಆಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನಗಳ ಸಾಫ್ಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಗಾಗಿ ಲಿಂಗೇಷನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿಯಾನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಪ್ರತಾಯೋಜಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪ್ರತಾಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯರೂಪೋಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಸರ್ವೇ ಕ್ರೇಸ್‌ಲಂಡ್ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಾಲಾವಧಿಯು ಆಗತ್ಯವಿತ್ತು. ನೂತನವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವರ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಯಾಂ ಬಿಲಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯಟಿಲಿಟಿ ಶಿಫ್ಟ್‌ಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವರ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಎಸ್‌ಎಂ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

- ಬೆಳಗಾಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್‌ಎಂ ರಸ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಸ್‌ನಿಲ್ಲಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಒಮ್ಮೆಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟೆಂಳಕವಾಡಿ, ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಿ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕೋಲಿಡ್ -19ರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಗಾಗ್ಳೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇರ್ನೋಂಡಿರುವ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮೇಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರ್ಟ್‌ಎಂ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಳಕಂಡೆಂಬೆಂದಿರುತ್ತದೆ:

ಕೋಷ್ಟಕ -1 ಸಾರ್ಟ್‌ಎಂ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನದಿ ಕೇರ್ನೋಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೂಲತ್ವ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
ಪ್ಲಾನ್ ಕೇರ್ನೋಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	40	146.70
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	60	662.81
ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	04	8.14
ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	0	0
ಒಟ್ಟು	104	817.65

ಕೋಷ್ಟಕ -2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿ ಕೇರ್ನೋಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೂಲತ್ವ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
ಪ್ಲಾನ್ ಕೇರ್ನೋಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	0	0
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	02	67.90
ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	04	137.06
ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	0	0
ಒಟ್ಟು	06	204.96

		<p style="text-align: right;">ಸಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಷೇಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಣಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೂನ್-2023 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬೆಳಗಾಲಿ ಸಾರ್ಟ್‌ ನಗರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>
ಆ)	ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆಯೇಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿದೆಯೇ;	<p>ಬೆಳಗಾಲಿ ಸಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲದೇ 07 ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಣಬಗಿರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 11 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು, ಸೆಂಟ್‌ಲ್ ಬಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 07 ಸಾರ್ಟ್‌ ಕಾಲ್ನಾ ರೂಮ್ ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದ್ವಿಷಿಯೀಂದ 10 ಹಾಸಿಗೆಯುಳ್ಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ 30 ಹಾಸಿಗೆಯುಳ್ಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಮಾಂಡ್ & ಕಂಟ್‌ಲೋಲ್ ಕೇಂದ್ರ 39 ಸಾರ್ಟ್‌ ಬಸ್ ನಿಲ್ಬಣಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಗ್‌ಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>
ಇ)	<p>ಹಸಿರುಕರಣ, ಪಾಕೆಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಉದ್ಯಾನ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಂತರಹ ಪರಿಸರ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದರಲು ತೊಂದರೆಗಳೇನು;</p>	<p>ಹಸಿರುಕರಣ ಪಾಕೆಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಉದ್ಯಾನವನಗೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪರಿಸರ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ಹಸಿರೀಕರಣ ಭಾಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಸಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ii. ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಮಾಂಡ್ & ಕಂಟ್‌ಲೋಲ್ ಸೆಂಟ್‌ರ್ ನ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ಟ್‌ ಪ್ಲೋಲ್, ಸಾರ್ಟ್‌ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಪುರ್, ಸಾರ್ಟ್‌ ವಾಟ್‌ರ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಇಂಟಲೀಜೆಂಟ್ ಟಾಂನ್‌ ಪ್ಲೋಟ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸುಗಮ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾಲಿ ಸಿಟಿಜನ್‌ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ. iii. ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 07 ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು (Theme Based) ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವಾಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 11 ಸಾರ್ಟ್‌ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು (Drinking Water Kiosks) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಸಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈವರೆವಿಗೆ ಬೆಳಗಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? (ಖಚಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	<p>ಸಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳಗಾಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.294.00 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.300.00 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.594.00 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೂ.535.55 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಗತಿಯು ಶೇಕಡಾ 90% ರಷ್ಟು ಅಗಿದೆ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ:ನಾಣಿ 146 ಸೆಲ್ಸೆಎನ್ 2021


 (ಚ.ಎ.ಬಿಸವರಾಜ್)
 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು